

Değerli katılımcı aşağıdaki kutucukların içerisinde açıklama ve örnekler yer almakta tüm kutuların doldurulduğundan emin olun.
Destek almak için uzmanınıza ulaşabilirsiniz!... 30.09.2025

Tesis Adı	Rollmech	Proje türü / Proje no	Yeşilkuşak RYK/2025-03
Projenin Adı	V710 Alt Mentese Efor Problemi		
Problem Tanımı	V710 Alt Mentese tork değerlerinin yüksek çıkarak hurda oranlarını artırması		
Proje Başlama Tarihi	03.02.2025	Proje bitiş tarihi	30.09.2025
Proje Baş Performans	%11 İç Hata Oranı	Hedef Performans	%0,5 Hedef iç Hata Oranı
Potansiyel Kayıp	1.300.000EU	Hedef Kazanç	1.000.000EU

NEDEN ANALİZİ		
NO	NEDEN	% Katkı
1	Broş radyüsleri hatalı işlenmesi	30%
2	Broş detent derinliklerinin hatalı işlenmesi	30%
3	Teknik resim derinlik ve radyus değerleri eksik belirlenmiş	10%
4	Broş öncesi delik çapının yüksek belirlenmesi	10%
5	Broşlama sırasında referanslandırma uygun değil	10%
6	Broşlama sonrası parça içerisinde kılcalık çapakların yüzey düzensizliklerine sebep olması	10%
7		
8		
9		

UYGULANAN ÇÖZÜMLER			
NO	Neden NO	ÇÖZÜM	% Katkı
1	1	Broş radyüslerinin yeni belirlenen ölçülere göre stabil sağlanması	30%
2	2	Broş detent derinliklerinin yeni belirlenen ölçülere göre stabil sağlanması	30%
3	3	Radyus ve detent derinlik ölçümlerinin yeniden belirlenmesi	10%
4	4	Broş öncesi delik çapının düşürülmesi sağlandı	10%
5	5	Broşlama operasyonunda referanslandırma optimizasyonu sağlandı	10%
6	6	Broşlama operasyonu sonrası fırçalama operasyonu eklendi.	10%
7			
8			
9			

PROJE KAPANIŞ			
Gerçekleşen Bitiş tarihi	03.02.2025	Proje Gerçekleştirme Fazı Başlangıç	30.09.2025
Gerçekleştirme Fazı için Planlanan Finansal Getiri (Yıllık)	1.300.000EU		

Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza
PROJE LİDERİ 30.09.2025 Ali KIZILAĞAÇ	PROSES SAHİBİ 30.09.2025 Özlem ÖZER	ŞAMPIYON 30.09.2025 Özlem ÖZER	FİNANS DANIŞMANI 30.09.2025 Özlem ÖZER

İstisna ve Açıklamalar

İZLEME - GERÇEKLEŞEN DURUM				
DÖNEM	TARİH	Ana Göst. Gerçekleşen Perf.	FİNANSAL GETİRİ (€)	Açıklama
Proje Başlangıç - Proje Bitiş	30.09.2025		EU	
Proje Bitiş - Çözüm Uygulamaları Başlangıç	30.09.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 1. Üç Aylık Dönem	01.05.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 2. Üç Aylık Dönem	01.06.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 3. Üç Aylık Dönem	02.07.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 4. Üç Aylık Dönem	30.09.2025	Hurda maliyetleri & Müşteri ayıklamaları	1000K _{EU}	

Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza
PROJE LİDERİ 30.09.2025	PROSES SAHİBİ 30.09.2025	ŞAMPİYON 30.09.2025	FİNANS DANIŞMANI 30.09.2025
İstisna ve Açıklamalar			