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6 Sigma Proje Raporu OZET

Degerli katlimer asagidaki kutucuklarin igerisinde agiklama ve érnekler yer almakta tom kutularin dolduruldugundan emin olun.
Destek almak igin uzmaniniza ulasabilirsiniz!... 12.09.2025

Tesis Adi Rollmech Automotive ‘ Proje tUru / Proje no | Yesilkusak  RYK/2025-06
Projenin Adi Mekanizma eksen torku dusurme,iyilestirme calismasi
Problem Tanimi Mekanizma eforunun musteri beklentisinden 0,5Nm yUksek olmasi
Proje Baslama Tarihi 24.02.2025 Proje bitis tarihi 14.11.2025
Proje Bas! Performans Hedef Performans Teknik kazanim
Potansiyel Kayip 43.680¢cu Hedef Kazang 43.680¢u
NEDEN ANALIZI
NO NEDEN Olo Katki
1 %Orgﬁg: pargada ortak kapi braketi kullaniimasi dolayisiyla es eksenellgin eksen agisini dondurmesi kaynakl efor 1000/0
2 Es eksenellik tolerans yeterliliginin bulunmamas (Ara Y ekseni yénunde olan sapma daha etken X e kiyasla) 400/0
3 Eksen piminin montaj edildigi yuzeyin konumu 6090
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UYGULANAN COZUMLER
NO Nildoe” COZUM oo Katki
1 2 Es eksenellikte yeterlilik saglanmali 4090
2 3 YUzey konumlarinda es eksenellik saglanmali 609%o0
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PROJE KAPANIS
Gerceklesen Bitistarihi | 03022025 | Proje Gergeklestirme Fazi Baslangic | 03022025
Gergeklestirme Fazi igin Planlanan Finansal Getiri (Yillik) | 43.680:u
Onay /imza Onay / imza Onay /imza Onay /imza
PROJE LIDERI PROSES SAHIBI SAMPIYON FINANS DANISMANI
17.09.2025 _ 17.00.2_025 _ 17.00.2_025 17.09.2025
Emrah AYDIN llker DEMIRAYAK Ilker DEMIRAYAK 0guzhan ARSLAN
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Isa 6 Sigma Proje Raporu OZET

Rollech AR-GE ekibi tarafindan hazirlanan projede hedef, Uretimini
gerceklestirdigimiz kapi elemanlarinda temel musteri kritiklerinden biri
olan efor degerini agiklamakti. Bu kapsamda ele alinan projede,

istisna ve Agiklamalar mekanizmay! olusturan tum bilesenler ve bu bilesenlerin efor degerine
mekanik etkileri aciklanmistir. Bu bilgi, ileride tasarimini yapacagimiz tom
benzer mekanik ¢alismalara temel olusturacak seviyede
tamamlanmistir

IZLEME - GERCEKLESEN DURUM
. - Ana Gost. FINANSAL

DONEM TARIH Gerceklesen Perf. | GETIRI (€) Agiklama

girgjse Baglangic - Proje | o3 50 o006 EU Teknik kazanim

Proje Bitis - CozUm 4112025 "

Uygulamalar Baslangig

Gerceklestirme Fazl 15.04.2005 "

1. Ug Aylik Donem o

Gerceklestirme Fazl 23.072025 "

2. Ug Aylik Donem o

Gerceklestirme Fazl 25002005 "

3. Ug Aylik Donem o

Gerceklestirme Faz 30122025 "

4. Ug Aylik Donem o
onay / imza Onay / imza onay /imza Onay /imza
PROJE LIDERI PROSES SAHIBI SAMPIYON FINANS DANISMANI
03.02.2025 03.02.2025 03.02.2025 03.02.2025
Emrah AYDIN ilker DEMIRAYAK ilker DEMIRAYAK 0guzhan ARSLAN

istisna ve Aciklamalar
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