
TeknĜk Destek Talep Adı -4 

DĜjĜtal Dönüşüm Yol HarĜtası ve DĜjĜtal YetkĜnlĜk 
GelĜştĜrme Programı
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 Faz / Görev Adı
 Süre 

(Hafta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Açıklama / Çıktılar

 0. Proje Yönetimi   24   █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █  █
 Sürekli izleme ve 

koordinasyon

 1. Faz: Hazırlık ve Dijital Olgunluk Analizi   6                           

 Proje Ekibi Kurulumu & Kick-off Toplantısı 1
 

███
█

                        Danışmanlık - 1 Gün 

 Mevcut Dijital Altyapı ve Süreçlerin İncelenmesi 3  
 

███
███

 
███
███

 
███
███

                    
 IT sistemleri, veri akışları, 

mevcut teknolojiler

 Dijital Olgunluk Anketi Uygulaması ve Değerlendirmesi 2   
 

███
███

 
███
███

                     Danışmanlık - 2 Gün 

 Dijital Olgunluk Değerlendirme Raporu   2      
 

███
███

 
███
███

                  
 ✅  Çıktı: Dijital Olgunluk 

Raporu 

 2. Faz: Eğitim Programı ve Strateji Geliştirme   6                          

 EĞİTİM: Modül 1 - Dijital Dönüşüm Stratejileri (4 Gün)   2        
 

███
███

 
███
███

                
 Dijital yol haritası, Endüstri 

4.0 teknolojileri, olgunluk 
değerlendirme

 Dijital Dönüşüm Vizyonu ve Stratejisinin Geliştirilmesi 2        
 

███
███

 
███
███

                Danışmanlık - 2 Gün 

 EĞİTİM: Modül 2 - Dijital Yetkinlik ve Uygulama (4 
Gün) 

 2          
 

███
███

 
███
███

              
 Dijital okuryazarlık, siber 

güvenlik, pilot proje 
tasarımı

 3. Faz: Yol Haritası ve Proje Planlaması   6                           

 Öncelikli Dijital Projelerin Belirlenmesi ve Fizibilite 3           
 

███
███

 
███
███

 
███
███

           
 ERP, IoT, veri analitiği vb. 

projelerin değerlendirilmesi

 Pilot Uygulama Seçimi ve Detaylı Planlama 2             
 

███
███

 
███
███

           Danışmanlık - 3 Gün 

 Dijital Dönüşüm Yol Haritası Taslağı   3               
 

███
███

 
███
███

 
███
███

        
 ✅  Çıktı: Yol Haritası 

Taslağı 

 4. Faz: Nihai Raporlama ve Kapanış   6                          

 Yol Haritası ve Proje Planlarının Detaylandırılması 3                  
 

███
███

 
███
███

 
███
███

     Danışmanlık - 2 Gün 

 Nihai Dijital Dönüşüm Yol Haritası ve Uygulama Planı   2                      
 

███
███

 
███
███

   ✅  Nihai Çıktı 

 Proje Kapanış ve Sürdürülebilirlik Toplantısı 1                       
 

███
███

 
 Danışmanlık - 2 Gün 

(Final) 


